

आज मिति २०७३ कार्तिक १८ गते बिहीबारका दिन मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख श्री पशुपति खतिवडाज्यूको अध्यक्षतामा नगरपालिकाको बोर्ड बैठक निम्न उपस्थितिमा बस्यो ।

उपस्थिति

कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख श्री पशुपति खतिवडा

- आमन्त्रित

लेखा अधिकृत

श्री राजन कुमार भट्टवाल

इन्जिनियर

श्री कमल प्रसाद कोइराला

नायब सुब्बा

श्री लक्ष्मी राई

निर्णय नं. १ मेचीनगर वडा नं. १० स्थित प्रवेशद्वारको सौन्दर्यकरण (Beautification of Entrance Gate Contract No. UGDP/MECH/W/NCB – 6.01) को कार्यको लागि नियुक्त निर्माण व्यवसायी श्री निलगिरी निर्माण सेवा प्रा.लि. 25th August 2016 देखि Contract Document मा उल्लेख भएको Liquidated Damage को Clause No. 47.1 र Termination सम्बन्धी Clause No. – 57.2(g) अनुसार रहेको हुदाँ निजबाट मिति २०७३/०७/१० गते पेश भएको Work Execution Chart (Re-schedule) मा 24th Nov 2016 सम्मको निर्माण समय सोही Clause 47.1 र Clause No 57.2(g) अनुसार रहने गरी पेश हुन आएको Re-schedule र सो को लागि निर्माण व्यवसायीबाट माग भएको 24th November 2016 सम्मको समयको N0- Objection का लागि PCO (आयोजना समन्वय कार्यालय) मा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरियो ।

09